

# 大宁县人民政府办公室

大政办函〔2024〕15号

## 大宁县人民政府办公室 关于成立大宁县重点电力项目建设推进 工作专班的通知

各乡镇、县直各有关部门：

为加快推进我县重点电力项目建设，助力全县高质量发展全面提速增效，县政府决定成立大宁县重点电力项目建设推进工作专班。现将有关事项通知如下：

### 一、主要任务

深入贯彻落实县委十三届八次全体会议暨县委经济工作会议精神，统筹协调和组织领导全县重点电力项目建设工作，研究解决项目推进过程中的重大问题，加快构建坚强电网，提供优质电力，为高质量发展全面提质提速提供坚实支撑。

### 二、组成人员

组 长：张鹏华 县政府副县长  
副 组 长：黄 华 县发改局副局长  
王亚平 县工信局局长  
梁海潮 县自然资源局局长

韩宝林 县产业集聚区发展服务中心主任  
梁安虎 国网大宁县供电公司经理  
成员单位：吴虹 县财政局局长  
杨华 县行政审批局局长  
冯晓明 县林业局局长  
李永峰 县住建局局长  
侯永刚 县交通局局长  
贺宝平 县农业农村局局长  
尉林平 县乡村振兴局局长  
贺春玉 县教科局局长  
张卫平 县人社局局长  
冯海帆 县水利局局长  
单河山 市生态环境局大宁分局局长  
贺丽蓉 县文旅局局长  
刘涛 县统计局局长  
各乡镇人民政府乡镇长

工作专班下设办公室在县发改局（能源局），承担日常工作，牵头组织协调推进重点电力项目建设，办公室主任由县发改局副局长黄华兼任。

### 三、工作职责

国网大宁县供电公司负责组织实施重点电力项目建设。

县自然资源局负责协调落实重点电力项目用地属性调整、耕地占用指标、土地报批划拨、不动产登记等土地手续事宜，负责协调落实永久占用林地、临时使用林地、林木采伐许可等林地事宜，以及协助民航净空初步审核等其他事宜。积极推广电力设施用地“标准地”移交。

县行政审批局负责协调出具文物考古调查、勘探、保护意见，办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，组织消防验收或备案等手续事宜。

县林业局负责协调落实永久占用林地、临时使用林地等林地事宜。

县人社局负责审核办理被征地农民基本养老保险补贴等手续事宜。

县水利局负责协调指导防洪报告审批、水保验收等手续事宜。

市生态环境局大宁分局负责做好环评服务，依法依规对竣工环境保护验收进行监督管理。

县统计局负责协调做好固定资产投资入统等工作。

各乡镇人民政府负责协调解决用地征拆、青苗补偿等，确保工程顺利推进。

#### 四、工作机制

1.联席会议机制。工作专班定期组织召开联席会议，认真会商研判重点电力项目推进情况，协调解决推进过程中存在的困难

和问题。

2.定期调度机制。建立工作进展月报告制度，加强重点电力项目跟踪分析，全面做好统筹协调、督促落实，定期调度工程进展，分区域、分步骤组织推进工程实施。

3.工作报告机制。成员单位需确定一名联络员，密切配合工作专班办公室工作，定期调度报送本乡镇、本领域工程项目推进情况，梳理报送工程推进过程中存在的各类问题。工作专班办公室定期向专班组长、副组长报告。

4.通报督办机制。认真落实工作专班议定和交办事项，对重点电力项目手续办理、建设进度等汇总排名，对工作推进不力、工程进展缓慢的成员单位在全县进行通报。把工作专班议定和交办的重大事项交由政府督查室进行督办，限期解决。

大宁县人民政府办公室

2024年3月13日